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Komputerowe wspomaganie 
procesu planowania i 
kontroli projektu 

 
 

Atrybuty operacyjne projektów:   
 
 

 
� lista zadań – WBS (struktura podziału pracy) 

� szacunkowe czasy realizacji zadań  

� hierarchia zadań    

� harmonogram zadań  

� zasoby  

� szacunkowe koszty  

� dostępność  

� alokacja zasobów do zadań  

� ścieżka krytyczna 

� kontrola postępów prac 

� przetwarzanie danych   
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Komputerowe wspomaganie 
procesu planowania i 
kontroli projektu 

 

Oczekiwania wobec KSWPiKP: 

ZADANIA 

� tworzenie struktury zadaniowej 

� wprowadzanie zależności przyczynowo-skutkowych 

� wizualizacja harmonogramów (wykres Gantta, sieci PERT)  

� wariantowość rozwiązań  

 

ZASOBY 

� uwzględnianie różnych typów zasobów  

� uwzględnianie różnych kosztów zasobów  

� uwzględnianie substytucji miedzy pracą a czasem  

� kalendarze  

� przydział zasobów do zadań  

� identyfikacja zasobów przeciążonych  
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Komputerowe wspomaganie 
procesu planowania i 
kontroli projektu 

 

POZOSTAŁE 

� łatwość obsługi 

� zgodność programu z systemami informatycznymi firmy  

� współpraca z wieloma użytkownikami  

� raportowanie  

� kontrola postępów prac i ponoszonych kosztów  

� ocena efektywności przedsięwzięcia  

� automatyczne nanoszenie poprawek  
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Narzędzia informatyczne  
 

RODZAJE :  

Systemy ERP, Aplikacje specjalistyczne  

 

SYSTEMY ERP (Enterprise Resource Planning) 

Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa 

 

Zintegrowane pakiety oprogramowania wspomagające, m.in.: 

� gospodarkę materiałową, 

� sprzedaż, dystrybucję   

� produkcję  

� zaopatrzenie 

� elektroniczną wymianę danych  

� planowanie przedsięwzięć  
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Przykłady:  

Oprogramowanie Firmy 

Platforma Orlando 

(finansowo-bankowa) 
TP S.A., Ministerstwo Skarbu 

Państwa, ERA GSM 

Zintegrowany System 
Zarządzania ZEUS 2000 

Pekao S.A.. Tesco, Makro 
Cash & Carry 

Oracle e-Busines Suite 
finanse, produkcja, zasoby 

ludzkie, bazy danych, 
strategiczna karta wyników, 

projekty przemysłowe 

PZU Życie, Hortex, Huta 
Częstochowa 

SAP, w tym system SAP R3 KGHM Polska Miedź, Grupa 
Żywiec, Polkomtel 

Scala Global Service,  

w tym systemy do zarządzania 
projektami 

Ericsson, Volvo Poland 
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APLIKACJE SPECJALISTYCZNE 

 

� aplikacje służące wyłącznie do zarządzania projektami  

 

Przykłady:  

Oprogramowanie Charakterystyka 

CA-SuperProject Oprogramowanie do 
organizacji i zarządzanie  

(Windows i OS/2) 
Expedition Kontrola obiegu wszystkich 

informacji i dokumentów 
podczas realizacji projektu 

(Windows 9x/NT) 
iGrafx Professional Narzędzie graficznego 

wspomagania procesów 
decyzyjnych, również pod 

kątem zarządzanie projektami
(Windows 9x/NT) 

Microsoft Project  Aplikacja umożliwiająca 
definiowanie i kontrolowanie 

realizacji projektu 
(Windows 9x/NT) 

Primavera Project Planner Profesjonalny system do 
planowania i kontroli dowolnie 

złożonych projektów 
(Windows 9x/NT) 

SureTrack Project Manager Planowanie i kontrola 
przebiegu realizacji małych i 

średnich projektów 
(Windows 9x/NT) 
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Popularność aplikacji specjalistycznych 
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MS Excel
MS Project
Primavera
Sure Track
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SureTrack Project Manager 

 

Cechy charakterystyczne  

� zarządzanie małymi i średnimi projektami  

� cel – wprowadzanie i gromadzenie danych projektowych  

� możliwość wymiany informacji z Primavera  

� możliwość otwarcia maksymalnie 9 okienek dialogowych  

� ograniczony zestaw wykresów, lecz przy jednoczesnej 
graficznej prezentacji zasobów  

� duże możliwości analizy finansowej przedsięwzięcia 

� możliwość wykorzystania poczty elektronicznej  

� 31 kalendarzy bazowych  

� możliwość pracy z wieloma projektami  

� możliwość modyfikacji raportów do potrzeb użytkownika  

 

 

 



KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA 
PLANOWANIA I KONTROLI REALIZACJI PROJEKTÓW 

 

Charakterystyka szczegółowa – SureTrack Project Manager 

 
� zarządzanie pojedynczym projektem, lub portfelem 

projektów (max. 10 tys. zadani / projekt) 
� kalkulacja harmonogramu i bilansowania zasobów 
� współużytkowanie informacji o projekcie przez wielu 

użytkowników  
� porównanie harmonogramu bazowego i bieżącego 
� analiza typu „what if ?” 
� szablony projektów (biblioteka) 
� CPM i PERT 
� 4 relacje łączenia zadań 
� 31 kalendarzy 
� 10 typów ograniczeń czasowych dla zadań 
� 7 typów zadań np. konferencja 
� manualna lub automatyczna rejestracja postępów prac 
� kalkulacje kosztów i dochodów  
� analiza efektywności, cash flow, odchyleń harmonogramu i 

kosztów  
� ponad 40 raportów standardowych z możliwością 

modyfikacji  
� komunikacja za pomocą poczty elektronicznej i sieci Web 
� współużytkowanie informacji z Primavera Project Planner i 

MS Project 
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Primavera Project Planner 

 

Cechy charakterystyczne  

� zarządzanie projektami kompleksowymi  

� cel – system analizy i postępów prac dla dużych projektów  

� możliwość zarządzania projektami przez wiele zespołów 
rozproszonych   

� program współpracuje z jedną bazą danych 
przechowywana na serwerze   

� duże możliwości analizy finansowej przedsięwzięcia 
(rejestracja budżetu,  ocena kosztów) 

� ponad 150 raportów standardowych  

� możliwość wykorzystania poczty elektronicznej  

� współpraca z programami: 

� Monte Carlo (ocena ryzyka) 

� Expedition (kontrola dokumentów) 

� Time-Sheet Professional (rejestracja czasu pracy) 

� Parade (kontrola kosztów) 
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Charakterystyka szczegółowa Primavera Project Planner 

 
� nieograniczona liczba grup projektów (100 tys. zadań / 

projekt) 
� równoczesna kontrola projektów oraz dostęp osób 

zainteresowanych 
� kalkulowanie harmonogramu i bilansowanie zasobów  
� analiza „what if ?” 
� globalna aktualizacja danych przy użyciu operatorów 

logicznych, działań arytmetycznych, 
� CPM i metoda sieciowa PERT 
� 4 relacje łączenia zadań 
� 31 kalendarzy standardowych 
� 10 typów ograniczeń czasowych zadań 
� 9 typów zadań np. zebranie, punkt kontrolny, wskaźnik 
� nieliniowe rozkłady obciążenia zasobów  
� nieograniczona liczba kont kosztów w projekcie  
� różnorodne systemy kalkulacji kosztów  
� prowadzenie szczegółowego zapisu zużycia zasobów i 

kosztów 
� osadzanie i łączenia obiektów (np. wideo dźwięk) 
� współużytkowanie informacji z wykorzystaniem sieci Internet 

przy pomocy kreatora WWW 
� eksportowanie plików z dBASE / Lotus  
� współpraca z pocztą elektroniczną   
� współużytkowanie informacji z SureTrak Project Manager, 

konwersja plików MS Project 
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CA-SuperProject 

   

Cechy charakterystyczne  

� głównie zarządzanie projektami małymi    

� cel –  graficzna i finansowa prezentacja danych   

� łatwość obsługi:  

� szybkie „przechodzenie” po wykresach, tabelach, 
projektach,  

� możliwość umieszczenia wszystkich projektów w 
jednym widoku   

� główny atut – liczebność dostępnych wykresów  

� główne widoki:  

� wykres Gantta, PERT,  

� kalendarze dla poszczególnych wykonawców  

� schematy powiązań organizacyjnych   

� wada – brak możliwość zespołowej pracy i koordynacji prac 
projektu  
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MS Project

Cechy charakterystyczne  

� zarządzanie projektami średniej wielkości   

� cel – planowanie i kontrola realizacji projektów    

� łatwa obsługa ze względu na zgodność i podobieństwo do 
pakietu Microsoft Office    

� wbudowany moduł Visual Basic umożliwia dostosowanie 
programu do własnych potrzeb   

� główne sposoby prezentacji danych: 

� wykres Gantta, wykres sieciowy PERT 

� CPM 

� analiza wartości zrealizowanej  

� możliwość pracy nad wieloma projektami  

� możliwość wykorzystania poczty elektronicznej, oraz sieci 
Web  

� brak analizy efektywności finansowej projektu  
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